○○○○○○○○建設工事

最新版でできること

○○○○○○作業所

所長	主任	

作成期間　2022年10月04日　～　2022年11月05日

作成日　2022年10月07日

期間	10月																													11月					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5		
工程名	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		備考

休日の点線
バーチャートも点線になりました

蛍光ペン風の目立つ図形

実施工程線
ひけます



項目名欄にも
画像挿入できる

備考欄にも
画像挿入できる

ペンのスタイルが増えました